



УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ г. Омска «Гимназия № 150»

С.А. Хамкова

«01» сентября 2025

**План
реализации подпроекта
«Будущий учитель—учитель будущего»
в 2025-2026 учебном году**

3 этап. Реализация подпроекта

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Показатели	Ответственные
3.1	Актуализация (корректировка) нормативных документов, списков участников подпроекта	сентябрь-октябрь 2025	нормативные документы (размещение на официальном сайте ОО), база участников подпроекта	координатор проекта Пашкевич Л.А.
3.2	Проведение профессиональных проб по педагогическим специальностям для обучающихся	постоянно	количество обучающихся, принявших участие в профессиональных пробах по педагогическим специальностям	наставник Балашова Н.В., молодой специалист Буш. А.С.
3.3	Реализация программ внеурочной деятельности педагогической направленности	постоянно	количество школьников, обучающихся по программам – 37 обучающихся 9-11 классов	педагоги-наставники Городилова Е.О., Комарова П.А. Ледергос И.А.
3.4	Осуществление наставничества молодыми педагогами по привлечению обучающихся к педагогической деятельности, реализация программы наставничества «Молодой педагог – школьник», «Школьник-школьник»	постоянно	количество обучающихся, оказавших помощь педагогам в проведении учебных занятий, разработавших электронные ресурсы для проведения занятий, онлайн-курсы для сверстников и взрослых и др. и получивших статус «Ассистент учителя», «Ассистент педагога» (7/2 класс-3/4 класс)	наставник Балашова Н.В., молодой специалист Буш. А.С., педагог Нагибина Е.А.

3.5	Предоставление методических материалов, разработанных в ходе подпроекта, на экспертизу в региональное методическое объединение по общему образованию и среднему профессиональному образованию (далее – РУМО)	по плану заседаний РУМО	количество методических материалов, успешно прошедших экспертизу РУМО	координатор проекта Пашкевич Л.А.
3.6	Участие в XI Форуме молодых педагогов и будущих учителей «Вместе в профессии» (в рамках XXII Областного педагогического марафона)	28.09.2025	количество участников от ОО-4 Кучменко Е.Е. и Хвостова П. (7/2); Руй Э.В. и Владимиркина Д. (7/2)	наставник Балашова Н.В., молодой специалист Буш. А.С.
3.7	Участие в конкурсе для обучающихся 6-11 классов, получивших статус «Ассистент учителя»	октябрь 2025	количество участников-2 Буш А.С. и Калиновская А. (11/1)	наставник Балашова Н.В., молодой специалист Буш. А.С.
3.8	Профориентационное мероприятие «День открытых дверей» («Омский педагогический колледж №1)	14.11.2025	количество участников-25 обучающихся (9/2, 10/1, 10/2)	ответственный за профориентацию Шумавцова М.П.
3.9	Участие обучающихся, мотивированных к педагогической деятельности, в муниципальных профильных сменах	декабрь 2025	количество обучающихся – участников профильных смен	наставник Балашова Н.В., молодой специалист Буш. А.С.
3.10	Участие в муниципальном конкурсе разработок электронного образовательного ресурса (настольная онлайн-игра)	февраль 2026	не менее 1 от ОО	наставник Балашова Н.В., молодой специалист Буш. А.С.
3.11	Проведение акции «Школа в школе»	февраль-март 2026	100% ОО участников проекта	наставник Балашова Н.В., молодой специалист Буш. А.С.
3.12	Участие в профессиональных пробах педагогической направленности в рамках проекта «Билет в будущее»		не менее 1 молодого педагога/ 1 обучающегося от ОО	наставник Балашова Н.В., молодой специалист Буш. А.С.
3.13	Участие в программе профессионального обучения по профессии «Вожатый»	сентябрь-декабрь 2025	обучающиеся 7/2 класса -15	координатор проекта Пашкевич Л.А.; педагог Нагибина Е.А.

3.14	Участие обучающихся, мотивированных к педагогической деятельности, в региональных профильных сменах	июнь 2026	количество обучающихся – участников профильных смен	координатор проекта Пашкевич Л.А., наставники
3.15	Организация педагогической (пассивной, активной) практики студентов ОмГПУ	ноябрь 2025	количество обучающихся	заместитель директора Шевердина Т.В., педагоги-методисты Федорчук Т.В., Шевченко С.А.
3.16	Проведение мониторинга реализации подпроекта	постоянно, по требованию	отчет по результатам мониторинга	координатор проекта Пашкевич Л.А.
3.17	Освещение деятельности по реализации подпроекта на сайте ОО	постоянно	количество мероприятий	координатор проекта Пашкевич Л.А.